

વનબંધુ કલ્યાણ યોજના હેઠળ દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રોજેક્ટ સનશાઇન 2009 હેઠળના મૂળ પ્રોજેક્ટમાં સુધારા બાબત

તા: 24-7-2009

ગુજરાત સરકાર

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ

ઠરાવ ક્રમાંક-વકચ-2008-563-પી

તા: 29-7-2009

વંચાણે લીધા:

1. આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક વકચ-2008-563-ડી-સેગ તા: 6-5-09
2. ડી-સેગની ફાઇલ ક્રમાંક વકચ-2008-563-ડીસેગ પર આ.વિ.વિની તા 14-5-2009ની દરખાસ્ત

આમુખ:

મુખ્યમંત્રીશ્રીના દશ મુદ્દાના કાર્યક્રમ (વનબંધુ કલ્યાણ યોજના) હેઠળ દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના સોળ તાલુકામાં પ્રોજેક્ટ સનશાઇન 2009 વિભાગના વંચાણે લીધેલ સંદર્ભ(1)થી અમલમાં મુકેલ છે. પ્રસ્તુત પ્રોજેક્ટના અમલ દરમિયાન કેટલીક અમલીકરણ અંગેની નીચે મુજબની મુશ્કેલીઓ ધ્યાને આવેલ:

- યોજનાના નાણાકીય માળખામાં લાભાર્થીનો ફાળો જે અગાઉ દાહોદ, પંચમહાલ જિલ્લા પૂરતો રૂ. 900/- લાભાર્થી દીઠ લેવામાં આવતો હતો તેમાં ફેરફાર કરીને હવેથી દરેક લાભાર્થી પાસેથી રૂ.500/- લેવાનું નક્કી કરવામાં આવે છે;
- માઇક્રો ફાઇનાન્સ, રેઇનગોઝ સ્ટેશન (વરસાદ માપણીયંત્ર મથકો), ખાતર, અને બિયારણની ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને ગોડાઉન કોસ્ટ, વીમો, વર્મા કંપોસ્ટ, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ, ખેડૂતોને તાલીમ વિગેરેની અગાઉ મંજૂર કરાયેલ પ્રોજેક્ટમાં જોગવાઈ ન હોવાથી, આ જોગવાઈઓ સામેલ કરવાનાં કારણે પ્રોજેક્ટના નાણાકીય માળખામાં નીચે મુજબનો વધારો થયેલ છે:

○ પ્રોજેક્ટનો કુલ થનાર ખર્ચ	રૂ. 46.82 કરોડ
○ લાભાર્થીઓ અને મોન્સાન્ટોના ફાળાની રકમ રૂ.	રૂ. 10.13 કરોડ
	રૂ. 36.69 કરોડ

આમ ઉપર દર્શાવ્યા મુજબનો રૂ. 36.69 કરોડનો સુધારા સાથેનો પ્રોજેક્ટ અમલમાં મુકવાની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણામાં હતી.

ઠરાવ:

પુખ્ત વિચારણાના અંતે પ્રોજેક્ટ ઉપર થનાર કુલ ખર્ચ કુલ રૂ. 46.82 કરોડમાંથી મોન્સાન્ટોનો ફાળો તથા લાભાર્થી ખેડૂતોનો ફાળો બાદ કરતાં રૂ. 36.69 કરોડના ખર્ચે સુધારેલ (ફેરફાર કરેલ) પ્રોજેક્ટ સનશાઇન 2009નો અમલી કરવાનું આથી ઠરાવવામાં આવે છે.

- 1.. એક વર્ષના સમયગાળામાં સુધારેલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ નિયત થયેલ પ્રવૃત્તિઓ માટે કુલ રૂ 46.82 કરોડની જરૂરિયાત રહેશે.
2. સુધારેલ પ્રોજેક્ટમાં સહાય પેટે સરકારશ્રીનુ યોગદાન રૂ. 36.69 કરોડ રહેશે. જે નીચે જણાવ્યા મુજબની યોજનાઓ હેઠળની જોગવાઈમાંથી દર્શાવ્યા મુજબની ગ્રાન્ટમાંથી મેળવવામાં આવશે.

(ક) ખાસ કેન્દ્રિય સહાય (2008-09ની બચત)	રૂ. 8.74 કરોડ
(ખ) ખાસ કેન્દ્રિય સહાય (2009-10)	રૂ. 20.00 કરોડ
(ગ) ગુજરાત પેટન (રાજ્યકક્ષા)	રૂ. 7.95 કરોડ

કુલ રૂ. 36.69 કરોડ

- 2.1 સુધારેલ પ્રોજેક્ટની કુલ રકમ રૂ. 46.82 કરોડના નાણાકિય અંદાજો પૈકી રૂ. 2.09 કરોડનો ફાળો મોન્સાન્ટો ઇન્ડિયા કંપની લી. નો રહેશે તેમજ રૂ 8.04 કરોડનો ફાળો ખેડૂત/લાભાર્થીઓનો ફાળો રહેશે.
3. સુધારેલ પ્રોજેક્ટના કુલ ખર્ચનો નાણાકિય અંદાજ રૂ. 46.82 કરોડ રહેશે અને ખર્ચ આ સાથેના પરિશિષ્ટ -1 માં દર્શાવ્યા પ્રમાણેના ઘટકો માટે ખર્ચ કરવાનો રહેશે.
4. સુધારેલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ લાભ લેનાર તમામ લાભાર્થી ખેડૂતોએ તેઓના ફાળા પેટેની રકમ એડવાન્સમાં રૂ 500/- રોકડમાં ભરવાની રહેશે.
5. સુધારેલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ લાભ લેનાર લાભાર્થી પૈકી ધિરાણ મેળવવા ઇચ્છા ધરાવતા લાભાર્થી ખેડૂતને મહત્તમ રૂ. 2000/- સુધીનુ ધિરાણ આપવા માટે માઇક્રો ક્રેડીટની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. આ અંગેની વધુ માર્ગદર્શક સુચનાઓ ગુજરાત ટ્રાયબલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (જી.ટી.ડી.સી.)એ અલગથી બહાર પાડવાની રહેશે.
6. જી.ટી.ડી.સી દ્વારા લાભાર્થી ખેડૂતોને ધિરાણ પુરૂ પાડવા માટેની જરૂરી રકમ રૂ. 3.06 કરોડ વર્ષ 2009-10માં ઉપલબ્ધ થનાર ખાસ કેન્દ્રિય સહાયની રકમમાંથી પુરી પાડવામાં આવશે. જી.ટી.ડી.સી તરફથી ધિરાણની રકમ ઉપર ઓછામાં ઓછુ 12 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ લેવામાં આવશે. રીકવરી અંગેની તમામ જવાબદારી સંબંધિત સ્વૈચ્છિક સંસ્થાની રહેશે. અને ઓછામાં ઓછી 90% જેટલી રકમ વસુલ થાય તે મુજબનુ આયોજન કરવાનુ રહેશે.
7. સુધારેલ પ્રોજેક્ટ પુર્ણ થયા બાદ રીકવરીથી થનાર અંદાજીત રૂ.3.06 કરોડની રકમ ભવિષ્યમાં વાડી યોજના માટે માઇક્રો ક્રેડીટની મદદ આપવા માટે જી.ટી.ડી.સીના હવાલે રાખવામાં આવશે.

8. સુધારેલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ લાભાર્થીઓને ઋતુ આધારીત પાક વિમા યોજના “વેધર બેઝઝડ કોપ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ” હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે. આ કામગીરી “એગ્રીકલ્ચર ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઓફ ઇન્ડિયા લીમીટેડ” નામક કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવશે. લાભાર્થી દીઠ પ્રતિ એકરે વિમાના પ્રીમિયમ પેટે 10.30% સર્વિસ ટેક્સ સાથે રૂ.496.35/- નો ખર્ચ થશે. ઋતુ આધારીત પાક વિમા યોજનાની જોગવાઈ મુજબ પ્રીમિયમની કુલ રકમ પૈકી રૂ 186.13/-નો ફાળો કેન્દ્ર સરકારનો રહેશે. લાભાર્થી ફાળા પેટેની રકમ રૂ.124.09/- અને અને બાકી રહેતી રકમ રૂ.186.13/-, જે રાજ્ય સરકારનો ફાળો હોય છે તે મળીને કુલ રૂ. 310.22 પ્રતિ એકર લાભાર્થી ખેડૂત દીઠ આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ દ્વારા ખર્ચ કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારના ફાળાની રકમ “એગ્રીકલ્ચર ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઓફ ઇન્ડિયા લીમીટેડ” (AICIL) દ્વારા બારોબાર કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી મેળવવાની રહેશે. આ અંગેની અન્ય જરૂરી સુચનાઓ ડી-સેગના તા:4-7-09ના હુકમ ક્રમાંક નં વકય-2008-563-ડીસેગ મુજબ યથાવત રહેશે.
9. સુધારેલ પ્રોજેક્ટ સનશાઇન 2009ના અમલીકરણથી કૃષિ લગત થયેલ અસરો બાબતે આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા Impact Assessment હાથ ધરવામાં આવશે. આ રિસર્ચ અંગેનો કુલ ખર્ચ રૂ.19.00 લાખ થનાર છે, જે સુધારેલ પ્રોજેક્ટ સનશાઇન 2009 હેઠળની ઉપલબ્ધ ગ્રાન્ટમાંથી ચુકવવામાં આવશે.
10. સુધારેલ પ્રોજેક્ટના કુલ ખર્ચ રૂ. 46.82 કરોડના નાણાકીય અંદાજો પૈકી રૂ.3.81 લાખની રકમ ડી-સેગ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ ટીમના ખર્ચ માટે તેમજ રૂ.210.00 લાખ સુધારેલ પ્રોજેક્ટ કન્ટ્રીજન્સીના ખર્ચ માટે, આમ કુલ રૂ.213.81 લાખની રકમ ડી-સેગના હવાલે મુકવાની રહેશે.
11. સુધારેલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ તાલુકાદીઠ આવરી લેવાના થતાં લાભાર્થી ખેડૂતોની સંખ્યા પ્રોજેક્ટમાં પ્રવૃત્તિવાર થનાર ખર્ચ અને તાલુકાવાર થનાર ખર્ચની વિગતો આ સાથેના પરિશિષ્ટ-2 માં દર્શાવ્યા મુજબ રહેશે. તાલુકાદીઠ લાભાર્થી ખેડૂતોની મહત્તમ ઉપલબ્ધ સંખ્યાને ધ્યાને લઈને તાલુકા દીઠ ખર્ચને આકારવામાં આવેલ છે, આથી, પ્રોજેક્ટ હેઠળ ખરેખર આવરી લેવાયેલ લાભાર્થી ખેડૂતોની સંખ્યાને આખરી ગણી જે તે તાલુકાનો ખર્ચ આખરી ગણવાનો રહેશે. પ્રોજેક્ટ હેઠળ આવરી લેવાયેલ ખેડૂત લાભાર્થીઓની સંખ્યાના પ્રમાણમાં મળેલ ખાતર, બિયારણનો જથ્થો તેમજ ખેડૂત લાભાર્થીઓના ફાળા પેટેની ઉધરાવેલ રકમ અને ડી-સેગ ખાતે જમા કરાવેલ રકમ અંગે સંબંધિત પ્રાયોજના વહિવટદારશ્રીએ ખરાઈ કરી ડી-સેગ અને કમિશ્નરશ્રી, આં.વિને જાણ કરવાની રહેશે. તાલુકા દીઠ નિયત કરાયેલ લાભાર્થીઓના લક્ષ્યાંકની વિગતો પરિશિષ્ટ-5 પર સામેલ છે. પ્રોજેક્ટ હેઠળની પ્રવૃત્તિઓ અંતર્ગત ટ્રાન્સપોર્ટેશન, લોડીંગ-અનલોડીંગ તાલીમ અને ગોડાઉન ભાડા અંગેની વિગતો તેમજ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટના ખર્ચની વિગતો પરિશિષ્ટ-3 અને પ્રોજેક્ટ હેઠળ યુનિટ દીઠ મંજૂર થયેલ રકમની વિગતો પરિશિષ્ટ-4 પર સામેલ છે. ખાસ કેન્દ્રિય સહાય જે

- હેતુ માટે મંજૂર થયેલ હોઇ તે હેતુ માટે જ વાપરવાની રહેશે. જરૂર જણાય તો આદિજાતિ કમિશ્નરશ્રી/ડીસેગે વિકાસ વિભાગએ ભારત સરકારની મંજૂરી મેળવી લેવાની રહેશે.
12. ગુજરાત પેઈન (રાજ્ય કક્ષાની) ગ્રાન્ટ વાપરતાં પહેલા માન.મંત્રીશ્રી આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના અધ્યક્ષપદે રચાયેલ ગુજરાત પેઈન (રાજ્ય કક્ષાની) સમિતિની મંજૂરી મેળવી લેવાની રહેશે.
13. યોજનાની શરતો અને બોલીઓનું ચુસ્તપણે પાલન થાય તેની તકેદારી લેવાની રહેશે.
14. આ સુધારેલ પ્રોજેક્ટનું થર્ડ પાર્ટી દ્વારા ઇવેલ્યુએશન (મુલ્યાંકન) કરાવી તેનો મુલ્યાંકન અહેવાલ સરકારને રજૂ કરવાનો રહેશે. .
15. સુધારેલ પ્રોજેક્ટ સનશાઇન 2009ની અમલવારી “ઝીરો ટોલરન્સ” (કોઇ પણ પ્રકારની ગેરરીતી રહિત) રીતે થાય તે હેતુથી નીચે દર્શાવ્યા મુજબની સમિતિની રચના કરવામાં આવે છે. સમિતિએ દર અઠવાડિયે નિયમીત રીતે બેઠક યોજીને પ્રોજેક્ટના અમલીકરણ અંગેની સમીક્ષા કરવાની રહેશે.

(1)	સચિવશ્રી, આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ	-	અધ્યક્ષ
(2)	ખેતી નિયામકશ્રી	-	સભ્ય
(3)	રીજીયોનલ મેનેજરશ્રી, જી.એસ.એફ.સી	-	સભ્ય
(4)	કોર્ન લીડ, મોન્સાન્ટો ઇન્ડિયા લી.	-	સભ્ય
(5)	ડાયરેક્ટર, રીસર્ચ, આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી	-	સભ્ય
(6)	કાર્યપાલક નિયામકશ્રી, ગુ.આ.વિ.નિગમ	-	સભ્ય
(7)	મુખ્ય કારોબારી અધિકારી, ડી-સેગ, ગાંધીનગર	-	સભ્ય સચિવશ્રી

16. આ ઠરાવ સરખા ક્રમાંકની ફાઇલ ઉપર નાણા વિભાગની તા: 29-5-2009ની નોંધ અને સરકારશ્રીની તા: 9-6-2009ની નોંધથી મળેલ મંજૂરી અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે

સહી/-

(એસ.કે.જાદવ)

ઉપસચિવ

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત
ગાંધીનગર

પ્રતિ,

નામ.રાજ્યપાલશ્રીના સચિવશ્રી (પત્ર દ્વારા) રાજભવન, ગાંધીનગર
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીના અગ્ર સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર
માન.મંત્રીશ્રી (આ.વિ)ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર
રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, (આ.વિ) ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર
માન.સંસદીય સચિવશ્રી (આ.વિ)ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અગ્રસચિવશ્રી (ખર્ચ), નાણા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
 સચિવશ્રી, આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
 અધિક સચિવશ્રી અને મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી, ડી-સેગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
 કમિશ્નરશ્રી, આ.વિ. બિરસા મુંડા ભવન, સેક્ટર-10-એ, ગાંધીનગર
 કલેક્ટરશ્રી, કલેક્ટર કચેરી, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા
 જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા
 પ્રાયોજના વહિવટદારશ્રી, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા
 ખેતી નિયામકશ્રી, કૃષિ ભવન, ગાંધીનગર
 એકાઉન્ટ જનરલશ્રી, એકાઉન્ટ રાજકોટ
 નિયામકશ્રી, તીજોરી અને હિસાબ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર
 મુકામી તપાસણી અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગર
 કાર્યપાલ નિયામકશ્રી, ગુજરાત આદિજાતિ વિકાસ નીગમ, ગાંધીનગર
 લીડ (કોર્ન ગ્રુપ), મોન્સાન્ટો ઇન્ડિયા લી., મુંબઇ
 મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર, જી.એસ.એફ.સી, પો.બો ફર્ટિલાઇઝરનગર, વડોદરા
 વાઇસ ચાન્સલર, આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી, આણંદ
 મેનેજીંગ ડાયરેક્ટરશ્રી, પંચમહાલ ડેરી, પો.બો.નં 37, લુણાવાડા રોડ, ગોધરા
 મેનેજીંગ ડાયરેક્ટરશ્રી, વડોદરા ડેરી, વડોદરા
 મેનેજીંગ ડાયરેક્ટરશ્રી, સાબર ડેરી, હિમ્મતનગર, સાબરકાંઠા
 મેનીજીંગ ટ્રસ્ટી, શ્રોફ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, પો.કલાલી, છોટાઉદેપુર, વડોદરા
 પ્રમુખ, માનવ કલ્યાણ ટ્રસ્ટ, ભક્તિનગર, ખેડબ્રહ્મા, જિ.સાબરકાંઠા
 ડાયરેક્ટર, સુપથ ગ્રામોદ્યોગ સંસ્થા, યુનિટ બી, ચોથો માળ, આવિષ્કાર કોમ્પ્લેક્સ, હિમ્મતનગર.
 પ્રમુખ, સર્જન રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, સાબરકાંઠા
 ચીફ એક્ઝીક્યુટીવ ઓફીસર, કોહેશન ફાઉન્ડેશન, 6, સેજલ એપાર્ટમેન્ટ, નવનીત પબ્લીકેશન પાછળ,
 ગુરૂકુળ રોડ, અમદાવાદ
 પ્રમુખ, શ્રી હરસિદ્ધ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, એસ-27, યોગેશ્વર ફ્લેટસ, રીલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ સામે,
 સુભાનપુરા, વડોદરા
 ડાયરેક્ટરશ્રી, એન.એમ.સદગુરૂ ફાઉન્ડેશન, દાહોદ
 પ્રમુખ, પ્રકૃતિ ફાઉન્ડેશન, વડોદરા
 જુનિયર ટેકનીશયન, આ.વિ.વિ, આ ઠરાવ 'વનબંધુ કલ્યાણ યોજના'ની વેબસાઇટ પર અપલોડ
 કરવા સારૂ.
 પસંદગી ફાઇલે

527/c

ઠરાવ ક્રમાંક વકચ-2008-563-પી સાથેનું પરિશિષ્ટ - 1 - પ્રોજેક્ટ સનશાઇન 2009નો કુલ ખર્ચ (રિવાઇઝડ)

વિગત	યુનિટ દીઠ ખર્ચ (રૂ)	યુનિટ/સંખ્યા/મેટ્રીક ટન/એકર	કુલ ખર્ચ (રૂ.લાખમાં)
સોઇલ ટેસ્ટીંગ	80.00	4250	340.00
બિયારણ	94.00	1611.25	1514.57
ખાતર :			
યુરિયા	5280.00	8056.25	425.37
ડી.એ.પી	10270.00	8056.25	827.70
એમ.ઓ.પી	4880.00	8056.25	393.95
કુલ ખાતર ખર્ચ (યુરિયા+ડી.એ.પી+એમ.ઓ.પી)			1647.02
વર્મિકોપોસ્ટ ખાતર			9.60
માઇક્રો ફાઇનાન્સ (ધિરાણ)			322.25
વરસાદ માપણીયંત્ર મથકો (રેઇન ગોઝ સ્ટેશન)			1.70
તાલિમ ખર્ચ			80.56
ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ			10.15
ગોડાઉન ખર્ચ			8.12
અનલોડીંગ ખર્ચ (ખાતર/બેગ)			5.51
અનલોડીંગ ખર્ચ (બિયારણ/બેગ)			0.92
સ્વૈચ્છિક સંસ્થા / ડેરી ખર્ચ			183.04
મોન્સાન્ટો ખર્ચ			208.80
વિમા ખર્ચ			453.57
ડી-સેગ ખર્ચ			3.80
એગ્રીકલ્ચર રીસર્ચ			19.00
કન્ટીનજન્સી			210.00
કુલ ખર્ચ			4682.09

Activity	Taluka wise cost (In Rs.)										
	Dahod	Devgad	Dhanpur	Fatehpura	Garbada	Limkheda	Bhiloda	Khedbrahma	Vijaynagar		
No. of farmers	16427	2784	8417	16552	16405	12439	6291	13549	3437		
Cost of urea	4336728	734976	222088	4369728	4330920	3283896	1660824	34584	987368		
Cost of MOP	4016401.5	680688	2057956.5	4046964	4011022.5	3041335.5	1538149.5	3312730.5	840346.5		
Cost of DAP	8438549.9	1430140.8	4323812.9	8502762.4	8427248.5	6389914.3	3231686.7	6960121.3	1766586.9		
Amount payable to GSFC	16791679.4	2845804.8	8603857.4	16919454.4	16768191	12715145.8	6430660.2	10307435.8	3513301.4		
Cost of seed	15441380	2616960	7911980	15558880	15420700	11692660	5913540	12736060	3230780		
Insurance	4624200.5	783696	2369385.5	4659388	4618007.5	3501578.5	1770916.5	3814043.5	967515.5		
Vermicompost	0	0	0	0	0	0	0	960400	0		
Transport	103490.1	17539.2	53027.1	104277.6	103351.5	78365.7	39633.3	85358.7	21653.1		
Unloading fertilizer	56673.15	9604.8	29038.65	57104.4	56597.25	42914.55	21703.95	46744.05	11857.65		
Unloading seed	9445.525	1600.8	4839.775	9517.4	9432.875	7152.425	3617.325	7790.675	1976.275		
Microfinance	3285400	556800	1683400	3310400	3281000	2487800	1258200	2709800	687400		
Soil testing	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
Raingaize	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000		
Training	821350	139200	420850	827600	820250	621950	314550	677450	171850		
Godown Cost	82792.08	14031.36	42421.68	83422.08	82681.2	62692.56	31706.64	68286.96	17322.48		
Programme cost	41,246,411	7,015,237	21,148,800	41,560,044	41,191,211	31,240,260	15,814,528	31,443,370	8,653,656		
Administration cost											
Project coordinator	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000		
Supervisor	1505808.333	255200	771558.3333	1517266.667	1503791.667	1140241.667	576675	1241991.667	315058.3333		
Depot staff	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500		
Other expenses	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000		
Vehicle Expenditure	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000		
Programme management cost	1684308.333	433700	950058.3333	1695766.667	1682291.667	1318741.667	755175	1420491.667	493558.3333		
Total cost	42,930,719	7,448,937	22,098,858	43,255,811	42,873,503	32,559,001	16,569,703	32,863,861	9,147,215		
Project contingency with DSAG	2,146,536	372,447	1,104,943	2,162,791	2,143,675	1,627,950	828,485	1,643,193	457,361		
Input-mgt cost ratio	4.083527033	6.18225731	4.492256434	4.080281223	4.084103411	4.221289088	4.775197869	4.517619075	5.703465798		
Recovery											
microfinance	3121130	528960	1599230	3144880	3116950	2363410	1195290	2574310	653030		
Farmers' contribution	8213500	1392000	4208800	8276000	8202500	6219500	3145500	6774500	1718500		
Total expected Recovery	11334630	1920960	5807730	11420880	11319450	8582910	4340790	9348810	2371530		
Net outflow	31,596,089	5,527,977	16,291,128	31,834,931	31,554,053	23,976,091	12,228,913	23,515,051	6,775,685		
Total Cost of project	420,005,438										
Total Net flow	308,829,188										

સાચ

Activity	Taluka wise cost (Rs in lakh)										Total	
	Meghraj	Amigach	Chhota Udepur	Jetpurpavi	Ghoghamba	Kadana	Santrampur					
No. of farmers	2282	3694	16578	9666	6082	5343	14889					161,125
Cost of urea	602448	975216	4376592	2551824	1605648	1410552	3930696					38,994,648
Cost of MOP	557949	903183	4053321	2363337	1487049	1306363.5	3640360.5					39,395,063
Cost of DAP	1172263.4	1897607.8	8516118.6	4965424.2	3124323.4	2744699.1	7648479.3					82,769,913
Amount payable to GSFC	2332660.4	3776006.8	16946031.6	9880585.2	6217020.4	5461614.6	15219535.8					161,159,623
Cost of seed	2145080	3472360	15583320	9086040	5717080	5022420	13995660					151,457,500
Insurance	642383	1039861	4666707	2720979	1712083	1504054.5	4191253.5					45,356,688
Vermicompost	0	0	0	0	0	0	0					960,400
Transport	14376.6	23272.2	104441.4	60895.8	38316.6	33660.9	93800.7					1,015,088
Unloading fertilizer	7872.9	12744.3	57194.1	33347.7	20982.9	18433.35	51367.05					555,881
Unloading seed	1312.15	2124.05	9532.35	5557.95	3497.15	3072.225	8561.175					92,647
Microfinance	456400	738800	3315600	1933200	1216400	1068600	2977800					32,225,000
Soil testing	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000					340,000
Raingauze	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000					170,000
Training	114100	184700	828900	483300	304100	267150	744450					8,056,290
Godown Cost	11501.28	18617.76	83553.12	48716.64	30653.28	26928.72	75040.56					812,070
Programme cost	5,755,686	9,298,486	41,625,280	24,282,622	15,290,133	13,435,934	37,387,469					402,201,146
Administration cost												
Project coordinator	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000					1,632,000
Supervisor	209183.333	338616.6667	1519650	886050	557516.6667	489775	1364825					14,769,792
Depot staff	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500					280,500
Other expenses	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000					850,000
Vehicle Expenditure	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000					272,000
Programme management cost	387683.333	517116.6667	1698150	1064550	736016.6667	668275	1543325					17,804,292
Total cost	6,143,370	9,815,603	43,323,430	25,347,172	16,026,150	14,104,209	38,930,794					420,005,438
Project contingency with DSAG	307,188	490,780	2,186,171	1,267,359	801,307	705,210	1,946,540					21,000,272
Input-mgt cost ratio	6.73565777	5.561299555	4.079612239	4.383999336	4.813670691	4.973788836	4.127920531					82
Recovery												
microfinance	433580	701860	3149820	1836540	1155580	1015170	2828910					30,613,750
Farmers' contribution	1141000	1847000	8289000	4833000	3041000	2671500	7444500					80,562,500
Total expected Recovery	1574580	2548860	11438820	6659540	4196580	3686670	10273410					111,176,250
Net outflow	4,568,790	7,266,743	31,884,610	18,677,632	11,829,570	10,417,539	28,657,384					308,829,188
Total Cost of project												
Total Net flow												

राज्य

533/c

ઠરાવ ક્રમાંક વકચ-2008-563-પી સાથેનું પરિશિષ્ટ - 3

(પ્રોજેક્ટ સનશાઇન અંતર્ગત પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટના ખર્ચની વિગત)

Sr.No	Item	Unit	Unit Cost (Rs)	Mode of payment
A. PROJECT ACTIVITIES :				
1	Transport	Rs./tonne/km	10.50	On actual basis
2	Unloading (Fertilizer)	Per bag	1.00	On actual basis
3	Unloading (seed)	Per bag	0.50	On actual basis
4	Training of farmers	Rs./ farmer	50.00	On actual basis
5	Godown rental	per tonne	31.50	On actual basis
PROJECT MANAGEMENT COST :				
6	Project Coordinator	per month	12000	For 8 months only. One person per NGO
7	Supervisors	per month	5500	For 8 months only, one * Supervisor/ 480 farmers ¹
8	Depot Manager	whole period	6000	1 person per taluka
9	Watchman	whole period	3500	2 persons/taluka
10	Asst. Depot Manager	whole period	3500	1 person/taluka
11	Other expenses	lump sum	50000	Per taluka ²
12	Vehicle expenses	lump sum	16000	Per taluka

Amount payable to D-SAG	Amount Rs
Project contingency	21000000
DSAG Team cost	380800
Total ³	21380800

¹ Remuneration to be paid by NGO after verification of number of farmers contacted during the month. Minimum 44 farmers to be contacted in a day, for 22 days in a month. Each farmer to be contacted once in a fortnight. Remuneration to be deducted by NGO on pro rata basis in case of short fall.

² Includes purchase of IT hardware, internet connection and connectivity.

³ Payable directly to DSAG. Project contingency amount will be on actual basis

5351e

ઠરાવ ક્રમાંક વકચ-2008-563-પી સાથેનું પરિશિષ્ટ - 4

પ્રોજેક્ટ સનશાઈન 2009 - યુનિટ ઈઠ મંજૂર થયેલ રકમની વિગત

વિગત	રકમ પ્રતિ યુનિટ (રૂ. માં)
યુરિયા પ્રતિ કિ.ગ્રા	5.28 264
એમ.ઓ.પી પ્રતિ કિ.ગ્રા	4.89 244.5
ડી.એ.પી પ્રતિ કિ.ગ્રા	10.27 513.5
બિયારણ પ્રતિ કિ.ગ્રા	94.00
વિમા ખર્ચ પ્રતિ એકર	496.35 (સેલ્સ ટેક્સ, કેન્દ્ર સરકારના ફાળા, રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચુકવવામાં આવનાર લાભાર્થી ફાળા અને રાજ્ય સરકારના પોતાના ફાળા સહિત)
વર્મીકોપોસ્ટ પ્રતિ ટન	2401.00
ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રતિ ટન/કી.મી	10.50
ગોડાઉન પ્રતિ ટન	31.50
ખાતર અનલોડીંગ પ્રતિ બેગ	1.00
બિયારણ અનલોડીંગ પ્રતિ બેગ	0.50
માછકો ફાઇનાન્સ પ્રતિ ખેડૂત	200.00
સોઇલ ટેસ્ટીંગ પ્રતિ સેમ્પલ	80.00
રેઇન ગોઝ સ્ટેશન (વરસાદ માપણીયંત્ર મથકો)	10000.00

સાચ

537/c

6રાવ ક્રમાંક વકચ-2008-563-પી સાથેનુ પરિશિષ્ટ - 5

પ્રોજેક્ટ સનશાઇન 2009 અંતર્ગત તાલુકાવાર આવરી લેવામાં આવનાર લાભાર્થીઓની વિગત			
ક્રમ	તાલુકો	સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનુ નામ	આવરી લેવામાં આવનાર ખેડુતોની સંખ્યા
1	દાહોદ	પંચમહાલ ડેરી	16420
2	ફતેપુરા	પંચમહાલ ડેરી	17145
3	લીમખેડા	પંચમહાલ ડેરી	12770
4	દેવગઢબારિયા	પંચમહાલ ડેરી	3000
5	ધાનપુર	એન.એમ.સદગુરુ વોટર ફાઉન્ડેશન	8005
6	ગરબાડા	પ્રકૃતિ ફાઉન્ડેશન	14500
7	સંતરામપુર	પંચમહાલ ડેરી	13225
8	ઘોઘમ્બા	પંચમહાલ ડેરી	5440
9	કડાણા	શ્રી હરસિદ્ધ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ	5180
10	છોટાઉદપુર	શ્રીક ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ	11000
11	પાવીજેતપુર	વડોદરા ડેરી	8000
12	ખેડબ્રહ્મા	માનવ કલ્યાણ ટ્રસ્ટ	12420
13	ભીલોડા	સુપથ ગ્રામોદ્યોગ સંસ્થા	6291
14	વિજયનગર	સર્જન રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન	3100
15	મેઘરજ	સાબર ડેરી	2000
16	અમીરગઢ	કોહેશન ફાઉન્ડેશન	2400

2/1/17